Проект: Веб навигатор по историческому пространству школы №1505






Проблема: у любого коллектива есть своя история, иногда не гласная, иногда ей не придают особого значения, но я считаю, что это не правильно. Такие истории следует хранить так, чтоб кто угодно, когда угодно мог с ними ознакомиться. У школы ещё не существует упорядоченного документа, рассказывающего об её истории, и я считаю, что это не справедливо. Также мне кажется, что большая территория нашего территориально-образовательного комплекса ещё не достаточно сплочена, и продукт моего проекта станет важной составляющей на пути к объединению.
Цель: создать интерактивный веб навигатор по историческому пространству территориально-образовательного комплекса, соответствующий двум качествам: Информативность, Доступность. 
Актуальность: школа не всегда была такой, какой мы можем наблюдать её. Сейчас во многих частях комплекса сохранились отголоски её прошлого, и навигатор по ним смог бы организовать историческую картину.
Критерии эффективности*: Я буду считать, что проект успешен, если смогу собрать информацию по четырем зданиям школы и “Черкизовский парк ”упорядочить её и поместить в общий доступ.
Продукт: веб навигатор, представленный в виде сайта
Задачи:
1)  Создание макета сайта, подготовка к дополнению его информацией
2) Определить алгоритм исследования
3)  Прогулка по историческим местам гимназии, фиксирование информации
4) Превращение большого количества трудно воспринимаемого текста, в удобный источник информации
Оценка ресурсов: Я рассчитываю на помощь специалистов в сфере создания сайтов. Семья (уже договорился) учителя информатики (дополнительная помощь)
Литература, где представлена методика изучения исторического пространства
Время
Фотоаппарат, я собираюсь консультироваться с мамой, которая является фотографом
Я рассчитываю на поддержку консультанта в получении права на фотосъемку в других зданиях школы
План работы: Подготовительный (сегодня)
Практический
Ноябрь - Обход, получение информации
1) Первая неделя – получение понятия о количестве объектов и начало записи информации о красном здании
2) Вторая и третья неделя – завершение работы над ист. Пространством красного здания и начало работы над объектами остального комплекса
3) До конца месяца – окончание работы над ист. Пространством комплекса
Декабрь – Обработка информации, создание сайта
1)Первая и вторая неделя – Систематизация и обработка информации
[bookmark: _GoBack]2)Третья неделя – Финальный этап создания и оформления сайта (*стоит отметить что разработка сайта будет вестись все время работы над проектом)
Презентационный
